

## Obras atrasam no Campus Restinga

Data: 20/5/2010

Veículo: Correio do Povo

A direção do Campus Restinga teme por mais atrasos na construção do prédio que abrigaria uma escola técnica no local. Atrasos no cronograma das obras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado (IFRS) forçaram o aluguel de um local fora do campus para a



realização das aulas. O diretor-geral do Campus, Amilton Figueiredo, porém, já avisou que a medida não se repetirá em 2011, o que coloca em risco a realização dos cursos.

Conforme Amilton, somente a licitação da obra demorou três meses. A dificuldade mais importante, entretanto, foi enfrentada apenas depois de começados os trabalhos de terraplenagem. "Nesse momento descobrimos que havia uma área do terreno que era alagadiça e foi preciso reestruturar o trabalho", relatou, lembrando ainda a falta da rede elétrica e de pavimentação local.

Na última terça-feira, houve audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar do tema. A presidente da Comissão de Educação (Cece), vereadora Juliana Brizola, ressaltou a importância agregar forças para que a obra possa ser acabada dentro do prazo, de oito meses, estabelecido pelo novo cronograma. Adiantou que a própria comissão poderá contatar a CEEE, para que o problema de energia seja solucionado. Juliana lamentou o posicionamento dos governos que, de uma maneira, geral, veem a Educação como gasto e não como investimento.