

ETAPA	PRIMEIRO BLOCO ANUAL	SEGUNDO BLOCO ANUAL	TERCEIRO BLOCO ANUAL
Prazo final para protocolo no sistema SigProj e envio da documentação por correio eletrônico	26/02/16	27/05/16	26/08/16
Divulgação preliminar das propostas homologadas	09/03/16	08/06/16	07/09/16
Prazo final para envio de pedido de reconsideração referente à homologação	10/03/16	09/06/16	08/09/16
Divulgação preliminar das propostas aprovadas	14/03/16	13/06/16	12/09/16
Prazo final para envio de pedido de reconsideração referente à aprovação preliminar	15/03/16	14/06/16	13/09/16
Divulgação das propostas aprovadas	20/03/16	19/06/16	18/09/16
Início do período para a empresa contratada entrar em contato com o contemplado	21/03/16	20/06/16	19/09/16
Final do período para a empresa contratada entrar em contato com o contemplado	31/03/16	30/06/16	29/09/16
Prazo final para elaboração e envio do relatório de busca de anterioridades por parte da empresa contratada ao NIT-IFRS	30/04/16	30/07/16	29/10/16
Divulgação das propostas aprovadas para as quais será realizado relatório descritivo	10/05/16	09/08/16	08/11/16
Prazo final para envio do relatório descritivo por parte da empresa contratada ao contemplado	29/06/16	28/09/16	28/12/16
Prazo final para análise do relatório descritivo por parte do contemplado (em caso de não aprovação, a empresa terá o prazo de 30 dias para realizar as readequações)	19/07/16	18/10/16	17/01/17
Depósito do pedido de patente no INPI	28/08/16	27/11/16	26/02/17